



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.08.2024

г. Ростов-на-Дону

№ 764

Об утверждении дорожной карты  
подготовки к проведению  
государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования  
в Ростовской области в 2025 году

В целях организованной подготовки к проведению государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в 2025 году на территории Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области (Матегорина Н.М.), отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.), ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Снежко Г.Е.), ГАУ ДПО РО «Институт развития образования» (Котова А.Б.) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района (городского округа) в 2025 году.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Анищенко С.С.

Министр

Приказ подготовлен отделом оценки качества образования,  
начальник К.И. Леонидова



Т.С. Шевченко

## Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2024-2025 учебном году

| № п/п                                       | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации           | Ответственные исполнители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Анализ проведения ГИА в 2024 году</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.                                        | Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2024 году на территории Ростовской области | август 2024 года           | министерство и профессионального образования Ростовской области (далее – Минобразование области), государственное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) |
| 1.1.1.                                      | Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Ростовской области                                                                                                                                                                           | август – октябрь 2024 года | Минобразование области, МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2.                                      | Издание сборников по итогам статистического                                                                                                                                                                                                                                       | август, сентябрь           | ГБУ РО РОЦОИСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации           | Ответственные исполнители                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | анализа проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)                                                                                                             | 2024 года                  |                                                                                                              |
| 1.2.   | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2024 году на территории Ростовской области                                                                   | июль – сентябрь 2024 года  | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО                                                              |
| 1.3.   | Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) форме                                                   | август 2024 года           | минобразование области<br>ГБУ РО РОЦОИСО,<br>председатели областных предметных комиссий по учебным предметам |
| 1.4.   | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | август 2024 года           | минобразование области, МОУО,<br>общеобразовательных организаций<br>(далее – ОО)                             |
| 1.4.1. | Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области на Всероссийском совещании                                                                                                                         | октябрь-ноябрь 2024 года   | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО                                                                    |
| 1.4.2. | Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году           | сентябрь-октябрь 2024 года | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО                                                              |

| № п/п                                                               | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации        | Ответственные исполнители                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.3.                                                              | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2025 году в муниципальных образованиях Ростовской области | в течение учебного года | МОУО, ОО                                                                                                                                                      |
| 1.4.4.                                                              | Проведение мониторинга выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени, в том числе по результатам ЕГЭ                                                                                                      | июнь-июль 2025 года     | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО                                                                                                                     |
| <b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                               |
| 2.1.                                                                | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                                                           | в течение учебного года | минобразование государственное учреждение профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО), МОУО, ОО |
| 2.1.1.                                                              | Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области                                                                               | в течение учебного года | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО, ОО                                                                                                           |
| 2.1.2.                                                              | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования                                                                                                                                                             | по запросу Рособнадзора | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО                                                                                                                     |
| 2.1.3.                                                              | Проведение анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработка мер                                                                                                                                                 | май 2025 года           | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО                                                                                                                     |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации             | Ответственные исполнители                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|        | по повышению качества обучения русскому языку                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                           |
| 2.2.   | Обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей, по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2024 года                                                                                                | в течение учебного года      | ГАУ ДПО РО ИРО                            |
| 2.2.1. | Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА-9, ГИА-11 учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | в течение учебного года      | ГАУ ДПО РО ИРО                            |
| 2.2.2. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2024 года                                                                                                                                   | сентябрь - декабрь 2024 года | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО |
| 2.2.3. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2024-2025 учебном году                                                                                                                                                                      | в течение учебного года      | ГАУ ДПО РО ИРО                            |
| 2.3.   | Размещение на официальном сайте образовательных                                                                                                                                                                                                                                                                                            | в течение                    | ГАУ ДПО РО ИРО                            |

| № п/п                                                    | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации            | Ответственные исполнители       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                          | продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11 | учебного года               |                                 |
| 2.4.                                                     | Размещение на официальном сайте ГАУ ДПО РО ИРО методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по учебным предметам на основе статистико-аналитического отчета ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году                        | август – сентябрь 2024 года | ГАУ ДПО РО ИРО                  |
| <b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                 |
| 3.1.                                                     | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году на территории Ростовской области                                                                                    | в течение учебного года     | минобразование области          |
| 3.1.1.                                                   | Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами                                                                             | по мере необходимости       | минобразование области,<br>МОУО |
| 3.1.2.                                                   | Подготовка проектов правовых актов минобразования Ростовской области:<br>- об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, при первом заместителе Губернатора Ростовской области;  | октябрь 2024 года           | минобразование области          |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственные исполнители |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</li> <li>- об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</li> <li>- об утверждении сроков приема пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2025 году;</li> <li>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2025 году;</li> <li>- об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11;</li> <li>- об утверждении персонального состава областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году;</li> <li>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2025 году;</li> <li>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2025 году;</li> <li>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2025 году;</li> <li>- об утверждении расписания проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего</li> </ul> | <p>декабрь 2024 года</p> <p>декабрь 2024 года</p> <p>февраль –март 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>по мере необходимости<br/>февраль - март 2025 года</p> <p>март – апрель 2025 года</p> <p>март – апрель 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>январь – февраль 2025 года</p> |                           |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственные исполнители |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | <p>и среднего общего образования по каждому учебному предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобожденных от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году;</p> <p>- об утверждении персонального состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году;</p> <p>- об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11;</p> <p>- об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2025 году;</p> <p>- об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>- об утверждении Перечня дополнительных средств и материалов, допустимых для использования экспертами областных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 2025 году;</p> <p>- об утверждении перечня программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2025 году на территории Ростовской области;</p> <p>- об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ростовской области;</p> | <p>март – май,<br/>август 2025 года</p> <p>март – май, июнь,<br/>август 2025 года,<br/>март 2025 года</p> <p>февраль – июнь,<br/>август – сентябрь<br/>2025 года<br/>март 2025 года</p> <p>февраль-март 2025<br/>года</p> <p>ноябрь 2024 года,<br/>январь, март 2025<br/>года</p> |                           |

| № п/п                                           | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации                                                                         | Ответственные исполнители                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении состава комиссии по перепроверке работ участников итогового сочинения (изложения);</li> <li>- об утверждении списка образовательных организаций для перепроверки работ участников итогового сочинения (изложения), которые получили «зачет» по пяти критериям</li> <li>- об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ростовской области</li> </ul> | <p>декабрь 2024 года</p> <p>декабрь 2024 года</p> <p>январь, февраль, март 2025 года</p> |                                           |
| 3.2.                                            | Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | постоянно                                                                                | минобразование области                    |
| <b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                           |
| 4.1.                                            | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области                                                                                                                                                                                                                                                                                             | август 2024 года                                                                         | минобразование области                    |
| 4.2.                                            | Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО                                                                                                                                                                        | август – октябрь 2024 года                                                               | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.3.                                            | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | в соответствии с планом-графиком                                                         | ГБУ РО РОЦОИСО                            |

| № п/п                                                            | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации                         | Ответственные исполнители                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4.3.1.                                                           | Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2025 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области | закупок<br>январь 2025 года              | ГБУ РО РОЦОИСО                            |
| 4.3.2.                                                           | Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров                                                                 | в соответствии с планом-графиком закупок | ГБУ РО РОЦОИСО                            |
| 4.3.3.                                                           | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2025 году, связанных с организацией и проведением ГИА                                                                     | в соответствии с планом-графиком закупок | ГБУ РО РОЦОИСО                            |
| 4.3.4.                                                           | Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                      | февраль – декабрь 2025 года              | ГБУ РО РОЦОИСО                            |
| <b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |
| 5.1.                                                             | Проведение инструктивных совещаний с МОУО по вопросам готовности к проведению ГИА в 2025 году                                                                                                                                                                                    | март – май 2025 года                     | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.2.                                                             | Организация и проведение обучения                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | минобразование области,                   |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации            | Ответственные исполнители                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|       | <p>(на региональном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);</li> <li>- экспертов областных предметных комиссий, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской области» (ГИА-11).</li> </ul> | январь – май 2025 года      | ГБУ РО РОЦОИСО,<br>ГАУ ДПО РО ИРО         |
| 5.3.  | <p>Проведение подготовки (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;</li> <li>- технических специалистов;</li> <li>- общественных наблюдателей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | март – май 2025 года        | МОУО, ОО                                  |
| 5.4.  | <p>Проведение обучающих семинаров для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;</li> <li>- членов областной апелляционной комиссии;</li> <li>- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных образованиях области (далее – муниципальные координаторы)</li> </ul>                                                                                                                             | март – май 2025 года        | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.5.  | Формирование консультативных площадок на сайте ГАУ ДПО РО ИРО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | в течение учебного года     | ГАУ ДПО РО ИРО                            |
| 5.6.  | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сентябрь - ноябрь 2024 года | ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО                      |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации                                                         | Ответственные исполнители                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                              |
| 5.7.   | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах                                                                                                                                                                                                                                     | декабрь 2024 года,<br>январь 2025 года                                   | ГАУ ДПО РО ИРО,<br>МОУО                                      |
| 5.8.   | Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)                                                                                                                                                                                          | декабрь 2024 года –<br>апрель 2025 года                                  | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО,<br>ГАУ ДПО РО ИРО |
| 5.8.1. | Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | в соответствии с<br>анонсами ФИПИ                                        | минобразование области                                       |
| 5.8.2. | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | по мере публикации<br>актуальных<br>методических<br>рекомендаций<br>ФИПИ | ГАУ ДПО РО ИРО                                               |
| 5.8.3. | Организационное сопровождение обучения экспертов областных предметных комиссий на платформе СДО                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в соответствии с<br>анонсами ФИПИ                                        | ГБУ РО РОЦОИСО                                               |

| № п/п                                                  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации                                                  | Ответственные исполнители                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        | «Эксперт ЕГЭ» ФИПИ                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                     |
| 5.9.                                                   | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ                                                                                                     | в соответствии с расписанием Рособрнадзора                        | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 5.10.                                                  | Проведение региональных тренировочных мероприятий по отработке технологий ЕГЭ                                                                                                                                                                | март – май<br>2025 года                                           | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 5.11.                                                  | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9                                                                                                                                    | в течение учебного<br>года                                        | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО           |
| <b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                     |
| 6.1.                                                   | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) | по плану-графику внесения сведений в РИС в 2024-2025 учебном году | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО           |
| 6.2.                                                   | Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО                                                                                                                                                                                                           | сентябрь<br>2024 года                                             | ГБУ РО РОЦОИСО                                      |
| 6.3.                                                   | Сбор сведений об участниках:<br>нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11;<br>не явившихся на экзамены по уважительной причине;<br>досрочно завершивших выполнение экзаменационной                                                     | март – сентябрь<br>2025 года                                      | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО     |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации       | Ответственные исполнители                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|       | работы по объективным причинам;<br>выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                 |
| 6.4.  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа:<br>- выпускников ОО текущего учебного года;<br>- обучающихся профессиональных образовательных организаций;<br>- выпускников прошлых лет;<br>- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;<br>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2024 года | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.5.  | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации                                                                                                              | постоянно              | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО       |
| 6.6.  | Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области                                                                                                                                                                                                                                     | октябрь 2024 года      | минобразование области                          |
| 6.7.  | Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сентябрь 2024 года     | минобразование области,<br>МОУО                 |

| № п/п   | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                       | Сроки реализации                        | Ответственные исполнители                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6.8.    | Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                     | ноябрь 2024 года – апрель 2025 года     | минобразование области, МОУО                 |
| 6.9.    | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников                                                   | февраль, апрель – май, август 2025 года | минобразование области, МОУО                 |
| 6.10.   | Оптимизация сети ППЭ                                                                                                                                                                                    | октябрь – ноябрь 2024 года              | минобразование области, МОУО                 |
| 6.11.   | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)                                                                                                              | в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ»       | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.12.   | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях                                                                                            | по отдельному расписанию                | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.13.   | Формирование заказа на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды и направление заявки в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ») | в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ»       | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО       |
| 6.14.   | Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов                                                                                     | март- май 2025 года                     | минобразование области, МОУО                 |
| 6.14.1. | Сбор документов участников экзаменов, имеющих                                                                                                                                                           | март-май 2025 года                      | минобразование области, МОУО                 |

| № п/п   | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации                        | Ответственные исполнители                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | право на создание особых условий                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                  |
| 6.14.2. | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся а непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов                                                                                                                               | март-май 2025 года                      | минобразование области, МОУО                     |
| 6.15.   | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2025 года             | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО     |
| 6.16.   | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты                                                                                                                                                                                     | декабрь 2024, февраль, апрель 2025 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 6.17.   | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах                                                                                                                                                                                              | февраль, март, апрель 2025 года         | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 6.18.   | Организация и проведение:<br>- заседаний ГЭК, рабочей группы ЕГЭ;<br>- координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2025 году                                                                 | февраль – сентябрь 2025 года            | минобразование области                           |
| 6.19.   | Проведение рабочих совещаний с руководителями                                                                                                                                                                                                                                 | март – июнь                             | минобразование области,                          |

| № п/п                                                                 | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                             | Сроки реализации                              | Ответственные исполнители                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                       | МОУО, муниципальными координаторами                                                                                                                                                                           | 2025 года                                     | ГБУ РО РОЦОИСО                                  |
| 6.20.                                                                 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | февраль – июнь 2025 года                      | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО       |
| 6.21.                                                                 | Разработка регламента проведения ГИА-9, ГИА-11 в случае объявления ракетной опасности и/или атаки беспилотных летательных аппаратов                                                                           | при необходимости<br>февраль 2025 года        | минобразование области                          |
| 6.22.                                                                 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей                                                                                                                                                     | декабрь 2024,<br>февраль – сентябрь 2025 года | минобразование области                          |
| 6.22.1.                                                               | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей                                                                                                                                                 | февраль – июль 2025 года                      | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО |
| 6.22.2.                                                               | Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного центра Ростовской области для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11                           | февраль – сентябрь 2025 года                  | минобразование области                          |
| 6.22.3.                                                               | Организация обучения общественных наблюдателей                                                                                                                                                                | апрель – май 2025 года                        | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО       |
| <b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                 |
| 7.1.                                                                  | Подготовка, размещение, обновление информации по                                                                                                                                                              | постоянно                                     | минобразование области,                         |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                | Сроки реализации                                         | Ответственные исполнители                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах                                                                             |                                                          | ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО                            |
| 7.1.1. | Обеспечение сопровождения официального сайта Правительства Ростовской области (подраздел «Образование» раздела «Социальная сфера»); подготовка информации для размещения и поддержание ее в актуальном состоянии | в сроки, установленные Правительством Ростовской области | минобразование области                          |
| 7.1.2. | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                      | октябрь 2024 года<br>– апрель 2025 года                  | минобразование области,<br>МОУО                 |
| 7.1.3. | Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях                                                                                                                                       | постоянно                                                | минобразование области                          |
| 7.1.4. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»                                                                                                                                                        | по графику<br>Рособрнадзора                              | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 7.1.5. | Проведение областного конкурса «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей»                                                                                                                                      | ноябрь – декабрь<br>2024 года                            | минобразование области                          |
| 7.1.6. | Консультирование преподавателей, координаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                         | постоянно                                                | минобразование области,<br>ГАУ ДПО РО ИРО       |
| 7.2.   | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                         | постоянно                                                | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 7.3.   | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования                                                                                                                | постоянно                                                | минобразование области,<br>МОУО                 |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                    | Сроки реализации        | Ответственные исполнители                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|        | общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году                                                                                 |                         |                                                    |
| 7.3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11                                                                                                               | постоянно               | минобразование области,<br>пресс-секретарь         |
| 7.3.2. | Участие работников минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2025 году                                  | в течение учебного года | минобразование области                             |
| 7.4.   | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах минобразования области, ГБУ РО РОЦИСО, МОУО, ОО | постоянно               | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦИСО, МОУО, ОО |
| 7.5.   | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                | в течение учебного года | МОУО, ОО                                           |
| 7.6.   | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам                                                                           | постоянно               | МОУО, ОО                                           |
| 7.6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников                                                       | постоянно               | МОУО, ОО                                           |
| 7.6.2. | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»                                                                                                            | март – май 2024 года    | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦИСО, МОУО     |

| № п/п                                                      | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                   | Сроки реализации                           | Ответственные исполнители                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                             |
| 8.1.                                                       | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | постоянно                                  | минобразование области                                                      |
| 8.1.1.                                                     | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ                                                                                                                            | постоянно                                  | минобразование области                                                      |
| 8.1.2.                                                     | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                     | ноябрь – март 2024 года                    | минобразование области                                                      |
| 8.1.3.                                                     | Мониторинг официальных сайтов МОУО                                                                                                                                                                  | ноябрь 2024 – январь 2025 года             | минобразование области                                                      |
| 8.2.                                                       | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС                                                                                                  | февраль – май 2025 года                    | ГБУ РО РОЦОИСО, Минобразование области                                      |
| 8.3.                                                       | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                            | постоянно                                  | Управление по контролю и надзору в сфере образования Минобразования области |
| 8.4.                                                       | Осуществление контроля за проведением экзаменов в СПб                                                                                                                                               | в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11 | Управление по контролю и надзору в сфере образования Минобразования области |
| 8.5.                                                       | Мониторинг внештатных ситуаций, связанных                                                                                                                                                           | в соответствии с                           | минобразование области                                                      |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                          | Сроки реализации                                           | Ответственные исполнители                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | с безопасностью на экзаменах                                                                                                                                                               | расписанием ГИА-9, ГИА-11                                  |                                              |
| 8.6.  | Мониторинг прерывания экзаменов в ППЭ онлайн-трансляции                                                                                                                                    | по мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА-11 | минобразование<br>ГБУ РО РОЦОИСО<br>области, |
| 8.7.  | Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников | по мере необходимости                                      | минобразование области                       |
| 8.8.  | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024                                                      | октябрь 2024 года                                          | минобразование области, МОУО                 |
| 8.9.  | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации                                                                                              | ноябрь 2024 года                                           | минобразование области, МОУО                 |